

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত) ক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা

APPE
2


বিভাগের নাম : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মন্ত্রণালয়ের নাম : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

প্রকল্পের নাম : "বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিহীন প্রত্যন্ত এবং চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

Package No.	Description of Procurement Package Works, Goods & Service	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. Lac)	Time Code for Processes	Invite/ Advertise Tender/R e-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Evaluation Report from PD/HOP E	Approval from Ministry & National Purchase Committee	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD -1	Procurement of 3 Light 1 Fan Package Solar Home System	Nos	4000	DPM	Hope/PD	GOB	Est.	Planned dates	01.09.19	22.09.19	26.09.19	29.09.19	-	30.09.19	10.10.19	-	30.06.20
								Planned Days	-	21	05	03	-	01	10	40 Day	262 Days
GD -2	Procurement of 3 Light 1 Fan Package Solar Home System	Nos	4128	DPM	Hope/PD	GOB	Est.	Planned dates	01.10.19	22.10.19	27.10.19	31.10.19	-	04.11.19	11.11.19		30.06.20
								Planned Days	-	21	06	04	-	04	07	42 Day	231 Days


24/07/2020

উ. মোঃ মনোরুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিহীন প্রত্যন্ত এবং
চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন প্রকল্প

APCR
3

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত) ক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা

বিভাগের নাম : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মন্ত্রণালয়ের নাম : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

প্রকল্পের নাম : প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ শীর্ষক প্রকল্প

Package No.	Description of Procurement Package Works, Goods & Service	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. Lac)	Time Code for Processes	Invite/ Advertise Tender/R e-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Evaluation Report from PD/HOP E	Approval from Ministry & National Purchase Committee	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** ডিপিপি অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কোন ক্রয় কার্যক্রম নেই।

Muhammad
26/09/21

মুহিউদ্দিন আহমদ পানু
প্রকল্প পরিচালক
প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ
পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ
পিডিবিএফ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

APLR)
3

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত) ক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা

বিভাগের নাম : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মন্ত্রণালয়ের নাম : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

প্রকল্পের নাম : হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প

Package No.	Description of Procurement Package Works, Goods & Service	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. Lac)	Time Code for Processes	Invite/ Advertise Tender/R e-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Evaluation Report from PD/HOP E	Approval from Ministry & National Purchase Committee	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** ডিপিপি অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কোন ক্রয় কার্যক্রম নেই।


26.02.19

(মোঃ আমিনুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক

হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প
পিডিবিএফ, ঢাকা।