

২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা

বিভাগের নাম

ঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মন্ত্রণালয়ের নাম

ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়


বাস্তবায়নকারী সংস্থা

ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)


প্রকল্পের নাম

ঃ 'আলোকিত পল্লী' সড়কবাতি প্রকল্প (Enlightened Rural Road Light Project)


Package No.	Description of Procurement Package Works, Goods & Service	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender/Re-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Evaluation Report from PD/HOPE	Approval from Ministry & National Purchase Committee	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Supply, Delivery and Installation of 3000 Nos. 20watt LED Solar Street Light for Project Area.	Nos.	3000	OTM (e-GP)	RDCD	GoB	2322.60	Planned dates	28.02.21	28.03.21	05.04.21	11.04.21	19.04.21	20.04.21	20.05.21	-	21.11.21
								Planned days	-	28 days	7 days	05 days	07 days	01 days	28 days	76 days	180 Days
GD-2	Supply & Delivery of Desktop Computer, Pinter, Scanner and others Equipment	Nos.	68	OTM (e-GP)	Hope	GoB	10.66	Planned dates	28.02.21	28.03.21	05.04.21	11.04.21	19.04.21	20.04.21	20.05.21	-	21.06.21
								Planned days	-	28 days	7 days	05 days	07 days	01 days	28 days	76 days	30 days
GD-3	Supply & Delivery of 1 Nos. Photocopy Machine	Nos.	1	RFQ	Hope	GoB	1.50	Planned dates	01.03.21	08.03.21	08.03.21	11.03.21	-	11.03.21	11.03.21	-	23.03.21
								Planned days	-	07 days	-	03 days	-	-	10 days	14 days	
GD-4	Supply & Delivery of Office Table and Chair	Set	19	RFQ	Hope	GoB	3.80	Planned dates	01.03.21	08.03.21	08.03.21	11.03.21	-	11.03.21	11.03.21	-	23.03.21
								Planned days	-	07 days	-	03 days	-	-	10 days	14 days	
GD-5	Supply & Delivery of Office Almirah	Nos.	19	RFQ	Hope	GoB	4.36	Planned dates	01.03.21	08.03.21	08.03.21	11.03.21	-	11.03.21	11.03.21	-	23.03.21
								Planned days	-	07 days	-	03 days	-	-	10 days	14 days	


22/12/2021

মোঃ নাজিম
প্রকল্প পরিচালক
আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প
পিডিবিএফ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


Director (F)

শহীদুল হক খান
পরিচালক, অর্থ (ভারপ্রাপ্ত)
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন


22/10/21

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন