



পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

প্রধান কার্যালয়

বাড়ী নং-০৫, এডিনিউ - ০৩ (হাজী রোড), ঝপনগর, মিরপুর-০২, ঢাকা-১২১৬

www.pdbf.gov.bd



PDBF

স্মারক নং-৪৭.৬৬.০০০০.০০০.০৫.০০৪.২০-১০৭

তারিখঃ ২০/০৭/২০২২খ্রিঃ।

বিষয়ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আলোকিত পল্লী সড়কবাতি' (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।
সূত্র: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের স্মারক নং-৭২, ৭৩ ও ৭৪; তারিখ: ০৬ জুলাই, ২০২২।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আলোকিত পল্লী সড়কবাতি (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি ৫১৫৮.৭৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৩ মেয়াদে চলমান রয়েছে।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগ হতে একটি পরিপত্র জারী করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি 'বি' ক্যাটাগরিভুক্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মোট বরাদ্দের ২৫ শতাংশ সংরক্ষিত রেখে অনূর্ধ্ব ৭৫ শতাংশ ব্যয়ের নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়াও, ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের কতিপয় ব্যয় হ্রাসকরণ/স্থগিতকরণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী মোট বরাদ্দের ৭৫% হিসেবে মোট ২৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উল্লেখ্য বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৪৬০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ওটিএম (ইজিপি) পদ্ধতিতে ক্রয়ের নিমিত্ত স্মারক নং-৩৭; তারিখ: ০৯ জুন, ২০২২ মূলে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত অনুমোদন পত্রে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এবং অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান যথাযথভাবে পালন করে বাজেট বরাদ্দের বিভাজনে, কর্ম পরিকল্পনায় ও ক্রয় পরিকল্পনায় বর্ণিত কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "আলোকিত পল্লী সড়কবাতি" (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় প্রণয়নকৃত ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনাটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বনয় অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে (০৩ পৃষ্ঠা)।


২০/০৭/২০২২

(মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন

ফোন: ০২-৮০৩২৯২৬

e-mail: pdbfmd@gmail.com

সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব মোঃ আবদুর রহিম, সহকারী সচিব, পরিকল্পনা শাখা-৫)

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)

প্রকল্পের নাম : আলোকিত পল্লী সড়কবাতি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প Enlightened Rural Road Light Project (1st Revised)
 সংস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
 বিভাগ : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
 মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(সকল টাকায়)

ক্রমিক কোড	আর্থনৈতিক কর্তৃত্ব	মোট প্রকল্প ব্যয় (অনুমোদিত ত্রিবার্ষিক অনুদান)				২০২২-২৩ আর্থিক বছরের প্রকল্প অনুদান	২০২২-২৩ আর্থিক বছরের প্রকল্প অনুদান	পরিচালনা ভোগ কর্তৃত্ব ১৫% স্বয়ং স্বতন্ত্র সংস্থা	মাসিক ভিত্তিতে আর্থিক লক্ষ্যসমূহ																						
		বাস্তব পরিমাণ ন/সংখ্যা	আর্থনৈতিক ব্যয়						জুলাই, ২২	আগস্ট, ২২		সেপ্টেম্বর, ২২		অক্টোবর, ২২		নভেম্বর, ২২		ডিসেম্বর, ২২		জানুয়ারি/২৩		ফেব্রুয়ারি/২৩		মার্চ/২৩		এপ্রিল/২৩		মে/২৩		জুন/২৩	
			ক্রিডিট	সি.সি.	মোট					বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
০২২২০৬	অপায়ন		৪.০০	-	৪.০০	০.৪০২১	১.৩০	০.৭৫							০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	
০২২২১৭	ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/ প্রিন্টার		০.৪০	-	০.৪০		০.২০	০.২০							০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২	
০২২২২৯	ভাট		০.৪০	-	০.৪০		০.৩০	০.৩০							০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
০২২২৩০	টেলিফোন		০.২০	-	০.২০		০.২০	০.০০							০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
০২২২২৪	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়		০.০০	-	০.০০	১.০৫৮৫	০.০৪	০.০০							০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
০২২২৩৪	নিবন্ধন ফি		৪.০০	-	৪.০০	২.৫০	৪.০০	০.০০							০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
০২২২৩৮	ব্যাংক চার্জ		১.৪০	-	১.৪০	০.৪১৫৮	১.০০	১.০০							০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	
০২২৩২৩	সেবার স্ট্রিট লাইট সিস্টেম ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সচেতনভাষিত ১৫ দিনের স্থানীয় প্রশিক্ষণ		১৪.০০	-	১৪.০০		১৫.০০	৭.৫০							০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	
০২৪২৩০	ভ্রমণ ব্যয়		১০.০০	-	১০.০০		৫.৭২	২.৫০							০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	
০২৪২৩১	সেট্রাপ, ওয়েল এন্ড লুট্রিকেন্ট		৪.০০	-	৪.০০		২.০০	১.০০							০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	
০২৪২৩২	কম্পিউটার সামগ্রী		২.০০	-	২.০০		১.০০	১.০০							০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১	
০২৪২৩৩	মুদ্রণ ও হীরাই		১.০০	-	১.০০		০.৫০	০.৫০							০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	
০২৪২৩৪	গ্যাস ও পীল		০.৫০	-	০.৫০		০.৩০	০.৩০							০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
০২৪২৩৫	অন্যান্য সরঞ্জাম		০.০০	-	০.০০	০.২৫২৫	১.৮৮	০.৭৫							০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	
০২৪২৩৬	সহায়ী/		১০.০০	-	১০.০০	২.৮৫৪০	৪.৩০	২.০০							০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	

অর্থনৈতিক কোড	অংশিকৃত কার্যক্রম	মোট প্রকল্প ব্যয় (অনুমোদিত ভিপ্লিপি অনুযায়ী)			২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাণ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাণ	মাসিক ভিত্তিতে অংশিকৃত লক্ষ্যমাণ																							
		বার্ষিক ব্যয়					জুলাই, ২২		আগস্ট, ২২		সেপ্টেম্বর, ২২		অক্টোবর, ২২		নভেম্বর, ২২		ডিসেম্বর, ২২		জানুয়ারী/২৩		ফেব্রুয়ারী/২৩		মার্চ/২৩		এপ্রিল/২৩		মে/২৩		জুন/২৩	
		বাজেট	স্বাঃ	মোট			বাজেট / বিবরণ	অর্থিক	বাজেট / বিবরণ	অর্থিক	বাজেট / বিবরণ	অর্থিক	বাজেট / বিবরণ	অর্থিক	বাজেট / বিবরণ	অর্থিক	বাজেট / বিবরণ	অর্থিক	বাজেট / বিবরণ	অর্থিক	বাজেট / বিবরণ	অর্থিক	বাজেট / বিবরণ	অর্থিক	বাজেট / বিবরণ	অর্থিক	বাজেট / বিবরণ	অর্থিক	বাজেট / বিবরণ	অর্থিক
	পারিতোষিক																												২	
৩২৪১০০	মোটরযান	৩.০০	-	৩.০০		১.০০	০.৫০							০.০৬	০.০৬	০.০৬													০.০৬	
৩২৪১০০	কম্পিউটার	১.০০	-	১.০০		০.৫০	০.৫০							০.০৬	০.০৬	০.০৬													০.০৬	
৩২৪১০৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১.০০	-	১.০০		০.৫০	০.৫০							০.০৬	০.০৬	০.০৬													০.০৬	
	মোট আবর্তক ব্যয়			৬৬.১০		৬৬.১০		১.৫১২৬		৪২.০০				২.৪৪		২.৪৪		২.৪৪		২.৪৪		২.৪৪		২.৪৪		২.৪৪		২.৪৪	২.৪৪	
	মূলধন ব্যয়																													
৪১১২১০১	মোটরযান (মোটরসাইকেল)	২২টি	২৭.৫০	-	২৭.৫০	১২.৮৭	২৭.৫০	-																						
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক (কেন্দ্রীয় কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও এমিউজাইন্স)	২৫টি	১৬.৬৮	-	১৬.৬৮	১০.৪৫৬৪	৬.০০					৪	০.০০																	
৪১১২৩০০	অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার বেদিন)	১টি	১.৫০	-	১.৫০	১.৪৯৪০	-																							
৪১১২৩১০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (সেঁক)	৭৬০০টি	৫০৩৬.১৫	-	৫০৩৬.১৫	১৪৭৪.৮০	৩০২৪.৫০	২৬৭৫.০০										১৫০০	৮৮৯.০৮			১৫০০	৮৮৯.০৮				১৫০০	৮৮৯.০৮		
৪১১২৩১৪	অসবাপন (ট্রোল ও ফ্লাই-কন্ট্রোল)	২৫টি	৫.০০	-	৫.০০	৪.৯৮৭	-																							
৪১১২৩১৪	অসবাপন (আলমির)	২৫টি	৫.৮৬	-	৫.৮৬	৫.৫০৮০	-																							
	মোট মূলধন ব্যয়	-	৫০৯২.৬৯	-	৫০৯২.৬৯	১৫১০.১৬৭১	৩৫৫৮.০০	২৬৭৫.০০						৩.০০				১৮২.০৮				১৫০০	৮৮৯.০৮				১৫০০	৮৮৯.০৮		
	মোট (আবর্তক ও মূলধন ব্যয়)	-	৫১৫৮.৭৯	-	৫১৫৮.৭৯	১৫২৭.৬৮	৩৬০০.০০	২৭০০.০০ (১৫%)						৫.৪৪		২.৪৪		২.৪৪		২.৪৪		২.৪৪		২.৪৪		২.৪৪		২.৪৪	২.৪৪	


মোঃ আনিছুল ইসলাম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প
 পিআইবিএফ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


গৌতম ভৌমিক
 প্রকল্প পরিচালক
 আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প
 পিআইবিএফ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।



২০/০৭/২০২২
 মুহম্মদ হুসেইন উর রশীদ সফদার
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 পল্লী দাখিলা বিদ্যোচন ফাউন্ডেশন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা

বিভাগের নাম : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
 মন্ত্রণালয়ের নাম : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
 প্রকল্পের নাম : 'আলোকিত পল্লী সড়কবাতি' প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

Package No.	Description of Procurement Package Works, Goods & Service	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est. Cost (In Tk. Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender/Re-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Evaluation Report from PD/HOPE	Approval from Ministry & National Purchase Committee	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Supply, Delivery and Installation of 4600 Nos. 20watt LED Solar Street Light for Project Area.	Nos.	4600 Nos.	OTM (e-GP)	RDCD /HOPE	GoB	3561.32	Planned dates	31.07.22	28.08.22	11.08.22	18.09.22	10.10.22	12.10.22	08.11.22	-	27.06.23
								Planned days	-	28	14	07	21	02	28	100 Days	225 Days
GD-2	Supply & Delivery of 8 Set Computer Equipment (Desktop Computer, Antivirus, Printer & Scanner)	Set	4 Set	OTM (e-GP)	Hope	GoB	3.00	Planned dates	31.07.22	28.08.22	11.08.22	18.09.22	10.10.22	12.10.22	08.11.22	-	07.12.22
								Planned days	-	28	14	07	20	03	28	100 Days	30 Days


 মোঃ আনিছুল হোসেন
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প
 পিডিবিএফ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


 ২০/০৭/২০২২
 গৌতম ভৌমিক
 প্রকল্প পরিচালক
 আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প
 পিডিবিএফ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


 ২০/০৭/২০২২
 মুহম্মদ মুহম্মদুল হোসেন
 যাবস্থাপনা পরিচালক
 পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন